

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по поэтапному внедрению программ просветительской деятельности для родителей детей, посещающих МАДОУ № 14 «Рябинка» г. Южно-Сахалинска

Этап	Сроки	Мероприятия	Ответственные	Результат
Подготовительный	Март 2025	1. Создание рабочей группы 2. Разработка нормативной базы 3. Создание раздела на сайте Внесение изменений в годовой план	Заведующий, зам. зав. по ВМР	Пакет документов, приказы, положения
Организационный	Апрель-май 2025	1. Разработка нормативной базы 2. Создание раздела на сайте 3. Внесение изменений в годовой план 4. Разработка нормативной базы 5. Создание раздела на сайте 6. Формирование банка методических материалов	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР, рабочая группа	Обновленная ООП ДО, график КПК, методические материалы

Основной	Сентябрь 2025 - май 2026	1. Реализация просветительских мероприятий 2. Прохождение КПК педагогами 3. Пополнение методической базы 4. Мониторинг эффективности	Зам. зав. по ВМР, старший воспитатель педагоги, специалисты	Проведенные мероприятия, обученные педагоги
Аналитический	Сентябрь-декабрь 2026	2. Итоговый мониторинг 3. Анализ результатов 4. Обобщение опыта 5. Планирование дальнейшей работы	Заведующий, зам. зав. по ВМР, старший воспитатель, рабочая групп	Аналитический отчет, публикации, план на следующий период

Контрольные точки:

1. Март 2025 - готовность нормативной базы
2. Сентябрь 2025 - начало реализации программы
3. Январь 2026 - промежуточный анализ
4. Декабрь 2026 - подведение итогов

Показатели эффективности:

- Охват родителей мероприятиями (не менее 80%)
- Удовлетворенность родителей (не менее 85%)
- Повышение квалификации педагогов (100%)
- Наличие методических разработок
- Представление опыта работы на разных уровнях

Риски:

1. Низкая активность родителей
2. Недостаточная компетентность педагогов
3. Нехватка времени у родителей
4. Технические сложности при проведении мероприятий

Меры минимизации рисков:

1. Гибкий график мероприятий
2. Системное обучение педагогов
3. Разнообразие форм работы
4. Техническая поддержка мероприятий